



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОРОДА БАРНАУЛА

П Р И К А З

" 29 " 04 2016

№ 815-оск

О приостановлении деятельности
муниципальных бюджетных
(автономных) дошкольных
образовательных учреждений
на ремонт в июне-августе 2016 года

В целях проведения ремонтных работ по подготовке муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных образовательных учреждений (далее – МБ(А)ДОУ) к новому учебному году на основании письменных ходатайств заведующих

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить деятельность МБ(А)ДОУ города Барнаула в сроки согласно графику приостановления деятельности МБ(А)ДОУ на ремонт в июне-августе 2016 года (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела дошкольного образования Синенко И.И.

Председатель комитета

Н.В.Полосина

Приложение
к приказу комитета
по образованию города Барнаула
от 29.04.16 № 845 - оек

График приостановления деятельности МБ(А)ДОУ на ремонт в июне-августе 2016 года

№ п/п	Железнодорожный район		Индустриальный район		Октябрьский район		Центральный район		Ленинский район	
	№ МБ(А) ДОУ	Сроки	№ МБ(А) ДОУ	Сроки	№ МБ(А) ДОУ	Сроки	№ МБ(А) ДОУ	Сроки	№ МБ(А) ДОУ	Сроки
1	23	01.06-24.06	165	04.07-12.08	12	04.07-18.07	9	01.06-17.06	18	13.07-26.07
2	34	01.06-30.06	172	04.07-31.07	16	04.07-15.07	11	01.07-29.07	145	25.07-05.08
3	37/1	01.06-31.07	173	13.06-30.06	21	18.07-29.07	21	04.07-17.07	149	04.07-18.07
4	40	04.07-17.07	174	25.07-07.08	22	01.07-31.07	30	18.07-31.07	153	18.07-31.07
5	48	01.06-01.07	186	11.07-22.07	28	04.07-15.07	33	14.06-27.06	154	10.06-11.07
6	50	01.07-15.07	188	04.07-17.07	41	06.06-31.07	67	18.07-31.07	156	01.07-15.07
7	53	20.06-03.07	196	01.07-14.07	45	18.07-29.07	78	01.06-06.07	157	18.07-31.07
8	55	04.07-18.07	210	18.07-31.07	56	04.07-18.07	80	01.08-14.08	159	18.07-31.07
9	58	25.07-05.08	218	01.07-16.07	75	01.07-31.07	85	01.07-15.07	160	11.07-24.07
10	81	01.06-31.07	219	01.07-22.07	79	04.07-15.07	76	01.06-17.06	163	11.07-22.07
11	93	04.07-29.07	221	11.07-25.07	84	18.07-31.07	125	18.07-31.07	170	25.07-06.08
12	94	14.06-01.07	222	27.06-25.07	87	01.06-31.07	132	01.07-31.07	171	01.06-17.06
13	101	06.06-17.06	223	04.07-17.07	89	18.07-31.07	164	11.07-24.07	179	15.06-28.06
14	107	01.06-16.06	224	14.06-27.06	90	01.06-30.06	167	01.07-29.07	180	27.06-10.07
15	131	18.07-31.07	229	18.07-29.07	105	01.07-31.07	176	01.07-15.07	182	18.07-29.07
16	134	04.07-17.07	230	18.07-31.07	106	18.07-31.07	177	14.06-05.07	185	18.07-31.07
17	146	25.07-07.08	231	20.06-04.07	109	18.07-31.07	195	18.07-31.07	190	14.06-27.06
18	162	01.06-15.06	234	13.06-30.06	140	18.07-29.07	197	11.07-24.07	200	18.07-31.07
19	193	18.07-31.07	235	18.07-29.07	166	11.07-24.07	199	14.06-27.06	201	18.07-31.07
20	258	18.07-04.08	236	25.07-05.08	168	25.07-06.08	208	13.07-29.07	206	04.07-17.07
21	261	01.06-15.08	237	01.06-17.06	202	18.07-31.07	211	01.06-13.07	207	18.07-01.08
22			242	06.06-03.07	203	18.07-31.07	217	11.07-24.07	209	11.07-29.07

23					243	11.07-22.07	213	25.07-07.08	226	18.07-31.07	212	18.07-31.07
24					245	18.07-29.07	215	11.07-31.07	239	01.07-15.07	228	18.07-31.07
25					248	14.06-12.07	225	18.07-31.07	256	20.06-03.07	232	04.07-15.07
26					250	01.07-29.07	227	01.07-31.07	257	15.07-29.07	244	18.07-29.07
27					253	18.07-29.07	249	04.07-17.07	63	01.06-15.07	252	14.06-11.07
28					259	11.07-22.07					254	18.07-29.07
29					260	11.07-17.07					255	11.07-24.07
30					262	20.06-03.07					265	15.06-01.07
31					264	18.07-29.07						
32					266	01.08-14.08						
33					267	18.07-29.07						
34					268	11.07-24.07						

Председатель комитета



Н.В.Полосина